
Le sentier des Grands-Domaines-de-Sillery - Phase 1

Intégration urbaine des infrastructures : qualité des milieux de vie et mise en 

valeur du patrimoine
Congrès INFRA (22 novembre 2022)

Participation financière
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PLAN DE PRÉSENTATION

❑ Contexte

❑ Localisation

❑ Description du projet

❑ Démarches préparatoires

❑ Concept d’aménagement

❑ Réalisation des travaux
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CONTEXTE

• Projet de plusieurs phases discuté à la Ville de 

Québec et pourparlers avec les partenaires depuis 

plusieurs années (2007)

• Premiers concepts d’aménagement produits pour 

l'ensemble des phases en collaboration avec la 

Commission de la capitale nationale et le Groupe 

Rousseau-Lefebvre inc. (2008)

• Intégration du projet dans le Programme particulier 

d’urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses 

environs (2016)

• Signature et annonce d’une convention d’aide 

financière de 3 M$ pour la phase 1 du projet avec le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(2018)
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Phase 1

Université
Laval

Laurier
Québec

Ville de 
Lévis

Ville de 
Québec
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Saint-
Louis

Marina de 
Sillery

LOCALISATION



5

LOCALISATION
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LOCALISATION
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DESCRIPTION DU PROJET

Piste multifonctionnelle

Résidences 
Sous les Bois

École Jésus-Marie

Église Saint-Michel
de Sillery

Domaine
Benmore

Maison 
Michel-Sarrazin

Côte de Sillery

Domaine Cataraqui
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DESCRIPTION DU PROJET

Sentier piétonnier

Résidences 
Sous les Bois

École Jésus-Marie

Domaine
Benmore

Maison 
Michel-Sarrazin

Côte de Sillery

Domaine Cataraqui
Église Saint-Michel
de Sillery
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DESCRIPTION DU PROJET

Escalier

Résidences 
Sous les Bois

École Jésus-Marie

Domaine
Benmore

Maison 
Michel-Sarrazin

Côte de Sillery

Domaine Cataraqui
Église Saint-Michel
de Sillery
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DESCRIPTION DU PROJET

Belvédère

Résidences 
Sous les Bois

École Jésus-Marie

Domaine
Benmore

Maison 
Michel-Sarrazin

Côte de Sillery

Domaine Cataraqui
Église Saint-Michel
de Sillery
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DÉMARCHES PRÉPARATOIRES

• Création d’une équipe multidisciplinaire

➢ Gestion de projet, ingénierie, architecture de paysage, archéologie, 

environnement, géotechnique, patrimoine, histoire, affaires 

juridiques, interaction citoyenne, etc.

• Planification initiale du projet

➢ Charte de projet, calendrier de réalisation, financement, budget, 

parties prenantes internes et externes, autorisations 

gouvernementales, analyse des risques, etc.

• Étude des besoins

➢ Partenaires internes (ex. : culture et patrimoine, loisirs, sports et vie 

communautaire, entretien, etc.)

➢ Partenaires externes (ex. : accessibilité universelle, propriétaires 

riverains du projet, ateliers de cocréation avec les citoyens, etc.) 
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

ATELIER PARTICIPATIF 2018

« Un sentier à votre image »

Sentier des Grands-Domaines-de-Sillery

Vos commentaires, idées et préoccupations
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Les ambiances souhaitées

« Le sentier doit être aménagé sobrement de façon à respecter son environnement naturel 

pour s’insérer harmonieusement dans son milieu, tout en révélant l’histoire du lieu. »

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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L’importance du bois dans le projet

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Plan produit en 1879 qui montre les lots des grands domaines sur le promontoire de Sillery Vue de l’anse de Sillery depuis la côte du même nom vers 1880

Ouvriers qui font flotter les billots sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’à QuébecDomaine Benmore vers 1840Domaine Cataraqui vers 1855
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L’importance du bois dans le projet

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Les portails d’entrée

Les seuils

Des supports 

métalliques pour le 

bois, intégrés à la 

signature architecturale 
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L’escalier – Une promenade dans les bois

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

L’escalier - Une promenade dans les bois
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

L’escalier - Une promenade dans les bois
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

L’escalier - Préserver le milieu naturel

Minimiser les excavations dans la falaise
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L’escalier - Intégration au milieu naturel

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Le plus près possible du terrain naturel
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L’escalier - Intégration au milieu naturel

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Choix des matériaux

Design du garde-corps
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L’escalier - Accessibilité et confort

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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Mettre en valeur les beautés du lieu - Les vues sur le fleuve

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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Mettre en valeur les beautés du lieu - La diversité des paysages

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Mettre en valeur les beautés du lieu - La diversité des paysages
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❑ Contrat de construction

❑ Particularités du site

➢ Forte pente

➢ Structure

➢ Fondations

➢ Drainage

❑ Matériaux

❑ Problèmes rencontrés en chantier - Solutions retenues

RÉALISATION DES TRAVAUX
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RÉALISATION DES TRAVAUX
CONTRAT DE CONSTRUCTION
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RÉALISATION DES TRAVAUX
CONTRAT DE CONSTRUCTION
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE – FORTE PENTE
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE – FORTE PENTE

TRONÇON 2

MACHINERIE
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE - STRUCTURE

TRONÇON 2

STRUCTURE

TRONÇON 2

PLATELAGE EN BOIS
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE - STRUCTURE
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE - FONDATION

TRONÇON 2

BELVÉDÈRE ET 

STRUCTURE
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE - FONDATION

TRONÇON 2

FONDATIONS
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE - FONDATION

TRONÇON 1

BELVÉDÈRE HI-1
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PARTICULARITÉ DU SITE - DRAINAGE
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RÉALISATION DES TRAVAUX
MATÉRIAUX

- Marches : Bois de sapin de Douglas 

- Structure : Acier galvanisé à chaud

- Garde-corps : Acier galvanisé à chaud avec peinture thermolaquée

- Ancrage : Ancrages passifs en acier et coulis cimentaire

- Pieux : « Micropieux » ancrage avec coulis et tubage d’acier dans la partie supérieure
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PROBLÈMES RENCONTRÉS - SOLUTIONS RETENUES

TRONCON 1
Contrôle de la renouée japonaise – HI-2
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RÉALISATION DES TRAVAUX
PROBLÈMES RENCONTRÉS - SOLUTIONS RETENUES

TRONÇON 2
Système de treillis avec ancrage au roc et plantations 



Questions?

Dominic Aubé (SPAE-DD) – dominic.aube@ville.quebec.qc.ca

Marie-Josée Hamel (SPAE-DD) – marie-josee.hamel@ville.quebec.qc.ca

Chantal Émond (ING-RP) – chantal-a.emond@ville.quebec.qc.ca

Congrès INFRA (22 novembre 2022)

Participation financière
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