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Exigences des mandats selon
le donneur d’ouvrage

—» Des exigences jugées distinctes

/

46,6%

\

- Tout a fait identiques (] Plutét identiques

8,6% I Plutdt differentes - Tout a fait différentes
© Niidentiques, ni différentes
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q

Rédaction des mandats de
surveillance I 20%

Une activité considérée
comme difficile

U Trés facile [ Plutét facile

B Plutét difficile ] Tres difficile
s. 0. | Ni facile, ni difficile
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B

Pratiques de surveillance entre
les firmes de génie-conseil

—» Des pratiques jugées différentes

- Tout a fait identiques (] Plutét identiques

5,1% I Plutdt differentes - Tout a fait différentes
© Niidentiques, ni différentes
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Pratiques de surveillance
entre surveillants

25,5%

9,2%

Des pratiques jugées
différentes

- Tout a fait identiques B Plutdt identiques

I Plutét differentes - Tout a fait differentes 41%
© Niidentiques, ni différentes

s. 0. 0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Administration du sondage

v" Réseau du CERIU

v" Plus de 200 répondants Municipalité -
Donneur d'ouvrage

v" Avril 2017 51,5% (102)

—_—
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CERIU

Documentation du processus de
surveillance

5. 0.
2,5% (5)

Oui

" 28,3% (56)
v" Manque de connaissances et d’outils

v" Manque de ressources et d’uniformité entre
les attentes des donneurs d’ouvrage

Non
. . L , . 69,2% (137)
v Plusieurs disparités observées en chantier
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v'  Présentation du projet
v Le Guide et ses formulaires

v" Formation
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74 INFRASTRUCTURES v" Besoin ciblé par le conseil permanent Infrastructures souterraines
u SOUTERRAINES des 2013

v" Municipalités, firmes de génie-conseil, entrepreneurs, institutions,
associations
v' Guide adapté a la réalité municipale

Guide de
surveillance

v MTMDET. 2017. Guide de surveillance — Chantiers
d’infrastructures de transport.

v" 0IQ. 2015. Guide de surveillance des travaux.
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v’ Partenaires financiers du projet :
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v’ Léquipe :
» Supervision par le conseil permanent Infrastructures souterraines

 Coordination par Maéva Ambros, ing. jr, chargee de projet et responsable du conseil
permanent Infrastructures souterraines, CERIU

+ Recherche et réedaction par Julien Blancher, étudiant a la maitrise, Ecole de tech nologie
supérieure

- Supervision par Julie Morin, ing., IGF axiom

v' Début du comité de travail a 'automne 2016
v Plus d’'une quarantaine de collaborateurs
v" Nombreuses activités :

v' Comités de travail

v Sous-comités techniques

v' Projets pilotes
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Discussions,
approbation

Révision

Revue de la préliminaire des révisions
documentation par Mme Julie par les chargés
Morin de projet puis le

comité de travail

Rédaction R(fe.ws:on . .
préliminaire Inalé Guide de surveillance
M. Juli par les membres de t
paélan.cﬁelren du comité de € travaux
travail d’infrastructures |=

municipales
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CERIU
&/

Guide de surveillance des travaux
d'infrastructures municipales (GSTIM)

v' Développer et
renforcer les
compétences des

. intervenants

v" Uniformiser les pratiques
de surveillance en milieu
municipal

“ INFHASTRUCTURES

% INFRASTRUCTURES ~ " DEsURFace
SOUTERRAINES A

DN WW TECHNIQUES URBAINS

www.ceriu.qc.ca
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Nt INTRODUCTION — PRESENTATION DU PROJET — — FORMATION — CONCLUSION
v" Activités par ordre chronologique
v A modifier et adapter selon le chantier
v Formulaires modifiables

( LANIFICATION ET DEMARRAGE

v" Roles et responsabilités des intervenants
v" Communication @
v Mandat et plan de surveillance -
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(3 xEcuTION, SUIVI ET MAITRISE

v Boite a outils A

v Suivi des activités de surveillance

v Gestion des co(its, des délais et de la qualité

o @ -

v" Gestion des changements et des non-conformités Q <]/
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(crRMETURE

v" Inspection des travaux et certificat de réception
v" Relevés et plans finaux

v Rapport final et attestation de conformité
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Utilisation des anirme IR
formulaires .
Aucun 5.2%

Un formulaire
peu utilisé

communication

Plan de
surveillance

Formulaires -

Colits/Délais 67.2%

v" Informations générales Formulaires - b
. . Changements '
v" Plan de communication

< Plan de gestion de la qualite 2z [

v" Plan des activités de surveillance

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% T0% 80% 0% 100%
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“

s.0.
2,0% (4)

Un besoin de formation Non

12,1% (24)

v' Exemples d’utilisation de formulaires et
explications

v’ Exercices pratiques appliqués
v' Exemple d’un chantier fictif

v’ Echanges avec les participants sur les

différents sujets abordés gsl:;% (170)
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INTRODUCTION — PRESENTATION DU PROJET — GUIDE DE SURVEILLANCE — FORMATION — CONCLUSION

g

v Guide disponible en consultation pendant le congrés au
kiosque du CERIU

v Guide en ligne a partir de la bibliothéque en ligne du CERIU
début 2018
v’ Gratuit pour les membres

v" Outil en évolution qui pourra étre complété dans les
prochaines années



|
®
@
¢
d
D

CERIU Centre d'expertise et de recherche
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POUR NOUS CONTACTER

CERIU

1255, boulevard Robert-Bourassa
Bureau 800

Montréal (Québec) H3B 3W3

Cl

WWwWw.ceriu.qc.ca
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