
DRUMMONDVILLE
LA RÉFECTION DE LA RUE LINDSAY
UN PROJET CONCERTÉ AUX USAGES MULTIPLES
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PRÉAMBULE



La rue Lindsay est située au centre-ville de 

Drummondville.

Les réseaux d’eau potable et d’égout ont été 

construits en 1916 et 1935.
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FONDATION DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE
1815 par le major général britannique Frederick George Heriot
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Rue Lindsay, Drummondville 1910 Rue Lindsay, Drummondville 1950 Rue Lindsay, Drummondville 1970

Suite à la construction du réseau d’égout vers 1935, la chaussée est construite avec une

dalle de béton. Par la suite, cette dalle sera recouverte d’asphalte pour les 50 prochaines

années.
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L’embellissement de la rue Lindsay s’inscrit dans une perspective de 

développement durable permettant d’améliorer le bien-être et la 

qualité de vie des citoyens et des commerçants drummondvillois, tout 

en suscitant la fréquentation du site par la clientèle touristique.
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« LE FAIT DE RÉAMÉNAGER LA VOIE PUBLIQUE ET DE RÉPARTIR 

ADÉQUATEMENT LES LIEUX ENTRE LES AUTOMOBILISTES ET LES PIÉTONS EST 

UNE GRANDE AVANCÉE POUR NOTRE CENTRE-VILLE. » 

- Catherine Lassonde, conseillère municipale du district 3

EN 2009, POURSUITE DE LA 
REVITALISATION DU 
CENTRE-VILLE, 
DÉBUTÉE EN 1985
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Rue Lindsay
Une rue, deux caractères

1 750 mètres
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MULTIPLES BESOINS 
• Remplacement des infrastructures souterraines

• Séparation du réseau d’égouts pseudo-combiné (ajout des conduites pluviales)

• Présence d’une conduite de 600mm en béton à cylindre d’acier à maintenir en fonction

• Réaménager la géométrie de la rue

• Reconstruction de la structure de la chaussée et rétrécissement de sa largeur 

• Trottoirs plus larges

• Construction d’avancés et de terrasses

• Enfouir les réseaux câblés

• Massifs existants

• Remplacement des infrastructures de circulation et d’éclairage

• Remplacer les feux de circulation suspendus

• Remplacer et bonifier l’éclairage existant par un éclairage décoratif

• Aménagements et paysagement

• Îlots de plantation (arbres, arbustes, végétaux)

• Mobiliers urbains (bancs, paniers rebus, supports vélos)
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Rue Lindsay – phases 1 et 2
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MULTIPLES ACTEURS
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Professionnels externes

• Commissariat aux commerces

• Firmes de génie-conseil

• Archéologues

• Aménagistes

• Laboratoires

• Arpenteurs-géomètres

• Notaires

RTU
• Hydro-Québec

• Bell

• Cogeco, Vidéotron

• Telus, Maskatel, Sogetel

• Réseaux de l’Alliance

• Énergir

Services municipaux
• Ingénierie

• Travaux publics

• Approvisionnement

• Urbanisme

• Juridique

• Greffe

Fournisseurs
• Mobiliers urbains

• Bornes communes

Ministères
• MAMH

• MCC

Propriétaires et 

commerçants

CN

Le Conseil

Entrepreneur et sous-

traitants

PROJET RUE 

LINDSAY
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PLUSIEURS ACTEURS          AGIR EN CONCERTATION

• Partage de l’espace

• Pérennité, localisation et sécurité des ouvrages

• Normes et exigences de chacun des propriétaires 

d’infrastructures

• Échéancier de réalisation des études, de l’ingénierie et des 

travaux

• Complexité des travaux : enfouissement des réseaux câblés

• Présence et localisation des réseaux existants

• Normes et exigences de chaque compagnie des réseaux techniques urbains

et de la Ville

• Nombre de compagnies de services de réseaux techniques urbains

• Conduits et équipements supplémentaires pour le déploiement de réseaux

et besoins futurs

• Besoins en servitudes

• Potentiel et fouilles archéologiques

• Gestion des matériaux contaminés

• Traverse de la voie ferrée

• Nombre d’acteurs 

• Accès aux commerces et l’offre de stationnement

• Communication et information en continu
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AGIR EN CONCERTATION

11

• Agrandissement d’infrastructures pour des besoins futurs;

• Partage des coûts;

• Déploiement de réseaux et besoins futurs.
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
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Approche de déploiement d’usages 

et d’équipements aptes à répondre 

aux enjeux du développement 

harmonieux des espaces publics 

urbains

Choix de la Ville à ne pas utiliser les 

TV1024

DES SOLUTIONS ET DES 

COMPROMIS
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
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Minimiser la multiplication des équipements et rencontrer l’objectif d’embellissement et 

d’intégration
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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• Financement

• Échéancier de réalisation des travaux des différents intervenants

• Complexité des travaux : enfouissement des réseaux câblés

• Présence et localisation des réseaux existants

• Normes et exigences de chaque compagnie des réseaux techniques urbains et de la Ville

• Nombre de compagnies de services de réseaux techniques urbains

• Conduits et équipements supplémentaires pour le déploiement de réseaux et besoins futurs

• Besoins en servitudes

• Fouilles archéologiques

• Gestion des matériaux contaminés

• Proximité de la voie ferrée 

• Nombre d’acteurs

• Accès aux commerces et l’offre de stationnement

• Communication et information en continu
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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Existant Projeté
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

Titre de la présentation / date16

Relocalisation de la conduite de gaz

Travaux préalables          maîtrise d’oeuvre

Puits d’accès à agrandir



La conduite relocalisée, 

maintenant plus près des 

infrastructures municipales, est

dégagée et doit être soutenue
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

PRÉSENCE DE RÉSEAUX ENFOUIS EXISTANTS

ÉTAT ?

LOCALISATION ?
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

Délai de livraison des bordures de granites

Aménagements paysagers :      

• protection

• entretien

• déneigement
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Titre de la présentation / date22



LE RÉSULTAT – PHASE 1
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Avant travaux Après travaux
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LE RÉSULTAT – PHASE 2
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Avant travaux
Après travaux
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QUESTIONS ?
COMMENTAIRES ?


