DRUMMONDVILLE
LA REFECTION DE LA RUE LINDSAY
UN PROJET CONCERTE AUX USAGES MULTIPLES
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PREAMBULE




FONDATION DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE
1815 par le major général britannique Frederick George Heriot

La rue Lindsay est située au centre-ville de

Drummondville.

Les réseaux d’eau potable et d’égout ont été

construits en 1916 et 1935.

9

—D

\'/ﬂ
nwvirmnn VIIIe

3 I Etats Généraux / 31 mai 2022 Capitale du développement

DRUMMONS



Rue Lindsay, Drummondville 1910 Rue Lindsay, Drummondville 1950

Suite a la construction du réseau d’égout vers 1935, la chaussée est construite avec une

dalle de béton. Par la suite, cette dalle sera recouverte d’asphalte pour les 50 prochaines
années.
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EN 2009, POURSUITE DE LA
REVITALISATION DU
CENTRE-VILLE,

DEBUTEE EN 1985

Lembellissement de la rue Lindsay s’inscrit dans une perspective de
développement durable permettant d’améliorer le bien-étre et la
qualité de vie des citoyens et des commercants drummondvillois, tout

en suscitant la fréquentation du site par la clientéle touristique.

Embellissement dela rue Lindsay
Villede Drismmondville
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« LE FAIT DE REAMENAGER LA VOIE PUBLIQUE ET DE REPARTIR
ADEQUATEMENT LES LIEUX ENTRE LES AUTOMOBILISTES ET LES PIETONS EST

UNE GRANDE AVANCEE POUR NOTRE CENTRE-VILLE. »

- Catherine Lassonde, conseillere municipale du district 3




Rue Lindsay
Une rue, deux caracteres

secteur a caractere commercial et de services
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MULTIPLES BESOINS

Remplacement des infrastructures souterraines

. Séparation du réseau d’égouts pseudo-combiné (ajout des conduites pluviales)

. Présence d’une conduite de 600mm en béton a cylindre d’acier a maintenir en fonction

Réaménager la géométrie de la rue
*  Reconstruction de la structure de la chaussée et rétrécissement de sa largeur
e Trottoirs plus larges

. Construction d’avancés et de terrasses

Enfouir les réseaux cablés

. Massifs existants

Remplacement des infrastructures de circulation et d’éclairage

. Remplacer les feux de circulation suspendus

*  Remplacer et bonifier I'éclairage existant par un éclairage décoratif

Aménagements et paysagement

« Tlots de plantation (arbres, arbustes, végétaux)

*  Mobiliers urbains (bancs, paniers rebus, supports vélos)
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Rue Lindsay - phases 1 et 2
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MULTIPLES ACTEURS RTU

*  Hydro-Québec

* Bell
) * Cogeco, Vidéotron
Le Conseil * Telus, Maskatel, Sogetel
* Réseauxde I’Alliance

Energir

Professionnels externes

* Commissariat aux commerces Services municipaux
* Ingénierie

* Travaux publics

*  Approvisionnement

* Urbanisme

Firmes de génie-conseil
*  Archéologues

PROJET RUE

* Aménagistes

LINDSAY L et
* Laboratoires *  (Greffe
*  Arpenteurs-géométres
*  Notaires CN
Ministéres Entrepreneur et sous-
" MAMH traitants
« MCC
o mi
Propriétaires et Fou ggeurs : \_,._g@’
ts *  Mobiliers urbains [}Dl IMMnMBVi“e
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PLUSIEURS ACTEERS AGIR EN CONCERTATION

« Partage de I'’espace
» Pérennité, localisation et sécurité des ouvrages

» Normes et exigences de chacun des propriétaires
d’infrastructures

« Echéancier de réalisation des études, de I'ingénierie et des
travaux

* Complexité des travaux : enfouissement des réseaux cablés
*  Présence et localisation des réseaux existants

*  Normes et exigences de chaque compagnie des réseaux techniques urbains
etde laVille

*  Nombre de compagnies de services de réseaux techniques urbains

*  Conduits et équipements supplémentaires pour le déploiement de réseaux
et besoins futurs

. Besoins en servitudes
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Potentiel et fouilles archéologiques

Gestion des matériaux contaminés

Traverse de la voie ferrée

Nombre d’acteurs

Accés aux commerces et I'offre de stationnement

Communication et information en continu

A PROXIMITE
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AGIR EN CONCERTATION

» Agrandissement d’infrastructures pour des besoins futurs;

* Partage des colits; Q)
* Déploiement de réseaux et besoins futurs. e
P DRUMMONDville
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DEVELOPPER DES SOLUTIONS CONCRETES

Approche de déploiement d'usages
et d’équipements aptes a répondre
aux enjeux du développement
harmonieux des espaces publics

urbains

DRUMMO e e
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DEVELOPPER DES SOLUTIONS CONCRETES

Minimiser la multiplication des équipements et rencontrer I'objectif d’embellissement et A
d’intégration 7
£ DRUMMONTvile
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

Financement

14

Echéancier de réalisation des travaux des différents intervenants

Complexité des travaux : enfouissement des réseaux cablés

Présence et localisation des réseaux existants

Normes et exigences de chaque compagnie des réseaux techniques urbains et de la Ville
Nombre de compagnies de services de réseaux techniques urbains

Conduits et équipements supplémentaires pour le déploiement de réseaux et besoins futurs

Besoins en servitudes

Fouilles archéologiques

Gestion des matériaux contaminés

Proximité de la voie ferrée

Nombre d’acteurs

Acceés aux commerces et I'offre de stationnement

Communication et information en continu
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

‘-—;\]/ Réfection de la rue Lindsay, de Saint-Georges A la voie ferrée du CN
||e INFRASTRUCTURES /7 COUPE DE L'EXISTANT

AUE LINDSAY
COUPE DE LEXISTANT
CH:1+100 (FACE AL # 124198, GENTRE DENTAIRE LINDSAY)
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Réfection de la rue Lindsay, de Saint-Georges A la voie ferrée du CN
INFRASTRUCTURES / COUPE PROJETEE

TROTTOIR
CH:1+180 (FACE AL #134-136, CENTRE DENTAIRE LINDSAY)
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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Relocalisation de la conduite de gaz

Travaux préalables  nweisse d’oeuvre - 0
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

La conduite relocalisée,
maintenant plus prés des
infrastructures municipales, est

dégagée et doit étre soutenue
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

PRESENCE DE RESEAUX ENFOUIS EXISTANTS
ETAT ?

LOCALISATION ?
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Mogssf béton
profandeur
environ 140m
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES
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MULTIPLES ENJEUX ET RISQUES

Délai de livraison des bordures de granites

Aménagements paysagers :

e protection
e entretien

* déneigement

9

DIMMANTE. it
) BI\JMMUIIUV“I&
21 I Etats Généraux / 31 mai 2022 Capitale du développement



Travaux d'infrastructures et d'embellissement de la rue Lindsay
En trois phases

TRAVAUXLINDSAY www.ville.drummondville.qc.ca
819850-1346 iy e feacse

lundi au vendredi de 8h30316h30 3 facebook.c i

Un investissementde 11175000 $
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LE RESULTAT - PHASE 1

LATRIBUNE

Avant travaux Apres travaux 4,
7
DRUMMONGville
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LE RESULTAT - PHASE 2

Avant travaux R 4)
Apres travaux —

D
DRUMMONGville
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